

**План-график проведения апробации**

Таблица

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
1.	Разработка концепции уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	Концепция разработана, сдана заказчику	25 мая 2017 года	До 25 мая 2017 г.
2.	Разработка модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	Модель разработана, сдана заказчику	15 июня 2017 года	До 15 июня 2017 года
3.	Разработка инструментария для апробации уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	Инструментарий разработан, сдан заказчику Подготовлены официальные письма для сопровождения инструментария для проведения экспертизы Письма разосланы Инструментарий отправлен на экспертизу в РАО, АППК и ПРО, ассоциацию учителей математики, ассоциацию учителей русского языка, ИРО г. Рязани и клубы учителей Рязанской области От АППК и ПРО получено экспертное заключение	03 июля 2017 года	Спецификация ДР до 23 июня 2017 года Демонстрационные варианты ДР по каждому предмету 03 июля 2017 года Варианты ДР для проведения процедур исследования, опросник для учителей - участников апробации, регламент видео-записи урока или фрагмента урока и критерии оценивания проведенного урока или фрагмента урока до 3 июля 2017 года
4.	Формирование выборки для проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	Разосланы письма в регионы Получены ответы Определены региональные координаторы Сформированы списки ОО/учителей Сформирован список экспертов от	25 июня 2017 года	До 03 июля 2017 года

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
		регионов, ФГАОУ ДПО АПКиППРО и РГПУ им.А.И.Герцена		
5.	Проведение конференции «Развитие единой системы оценки качества образования – опыт и перспективы»	На конференции представлена концептуальная информация об апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики (на пленарном заседании), проведена секция с обсуждением модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики в профессиональном сообществе.	4-5 июля 2017 года	Июль (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено)
6.	Формирование выборки по учителям для осуществления видеотрансляции Определение аудиторий для проведения апробационных мероприятий	В доработке в связи с уточнением информации об участниках апробации из регионов		Вне плана (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено)
7.	Создание сайта проекта для оперативного информирования участников о ходе и результатах его реализации	Сайт создан. Адрес: <a href="https://teacherslevel.herzen.spb.ru">https://teacherslevel.herzen.spb.ru</a> . Создан электронный ящик для оперативной связи с участниками: <a href="mailto:teacherslevel@herzen.spb.ru">teacherslevel@herzen.spb.ru</a>		Вне плана (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено)
8.	Проведение вебинара с региональными координаторами по вопросам подготовки к апробации модели	Региональным координаторам представлен информационный ресурс апробации, согласован организационно-технологический механизм ее проведения.	13 июля 2017 года	Вне плана (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено)
9.	Формирование кадровых, информационных, методических	В доработке в связи с уточнением информации об участниках		До 10 августа 2017 года Реально получается до 18

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
	ресурсов для проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	апробации из регионов		августа 2017 года
10.	Доработка инструментария апробации модели (тексты ДР для учителей русского языка, математики, опросник) по результатам экспертизы			До 18 августа 2017 года
11.	Разработка протокола для АВВУУ, форму отзыва-отчета для региональных координаторов			До 18 августа 2017 года
12.	Передача протокола, формы отзыва-отчета для региональных координаторов вариантов диагностической работы АВВУУ			До 18 августа 2017 года
13.	Разработка сценария проведения апробации для АВВУУ			До 23 августа 2017 года
14.	Доставка и получение комплекта инструктивно-методических материалов в регионах			21 августа 2017 года
15.	Проведение вебинара с региональными координаторами по вопросам подготовки к апробации модели			Вне плана (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено) 28 августа 2017 года 9.00
16.	Проведение вебинара с экспертами и региональными координаторами по подготовке к апробации (работа в личном кабинете)	Обсуждение хода апробации, содержания инструктивно-методических материалов, инструктаж экспертов.		05 сентября 2017 года 9.00 и 12.00 (один вебинар два раза)
17.	Регистрация учителей – участников			До 01 сентября 2017 года

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
	апробации и экспертов в информационной системе			
18.	Заполнение опросного листа каждым учителем - участником апробации			01 сентября -10 сентября 2017 года
19.	Формирование выборки учителей русского языка и математики — участников видеотрансляции первых 40 уроков			До 12 сентября 2017 года
20.	Получение экспертами допуска к материалам апробации			С 11 сентября по 17 сентября 2017 года
21.	Видеотрансляция и видеозапись уроков русского языка и математики (по 20 уроков)	Прямая видеотрансляция в подключенные к каналам центры в ФГАОУ ДПО АПКиППРО и РГПУ им. А. И. Герцена/осуществление видеозаписи		14 сентября и 15 сентября 2017 года
22.	Проведение вебинара с экспертами по критериям оценки решения профессиональных задач диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков			18 сентября 2017 года 9.00 и 12.00 (один вебинар два раза)
23.	Решение профессиональных задач диагностической работы учителями - участниками апробации			С 16 сентября по 21 сентября 2017 года
24.	Формирование выборки учителей-участников апробации, которым			с 18 сентября по 23 сентября 2017 года

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
	необходимо сделать видеозапись урока или фрагмента урока и загрузить ее в информационную систему (60 человек — по 30 учителей каждого предмета)			
25.	Выполнение заданий диагностической работы учителями — участниками апробации (тестовой части и методических зада)			С 25 сентября по 27 сентября 2017 года  (даты по согласованию с Рособнадзором)
26.	Оценка экспертами решений задач диагностической работы, предложенными учителями — участниками апробации. Оценка экспертами первых 40 видеозаписей уроков.			с 16 сентября по 01 октября 2017 года
27.	Создание видеозаписи урока или фрагмента урока отобранными учителями — участниками апробации			С 25 сентября по 29 сентября 2017 года
28.	Проведение вебинара с экспертами по критериям оценки решения методических задач диагностической работы (по русскому языку, по математике)			25 сентября 2017 года 9.00 и 12.00
29.	Размещение всех вариантов диагностической работы с правильными ответами на сайте РГПУ им. А.И. Герцена			02 октября 2017 года
30.	Оценка экспертами видеозаписей			с 02 октября по 06 октября

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
	урока или фрагмента урока			2017 года
31.	Обработка результатов процедур апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики			09 октября – 15 октября 2017 года
32.	Обобщение и анализ результатов апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики			09 октября – 15 октября 2017 года
33.	Подготовка отчёта по результатам апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики и предложений (рекомендаций) по встраиванию механизмов оценки в систему аттестации			16 октября – 22 октября 2017 года
34.	Разработка рекомендаций по результатам апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики			16 октября – 22 октября 2017 года
35.	Передача отчета и рекомендаций для проведения предварительной экспертизы Заказчику			До 23 октября 2017 года
36.	Предварительная экспертиза отчета и рекомендаций			23 октября – 31 октября 2017 года
37.	Корректировка отчета и рекомендаций по результатам экспертизы			До 6 ноября 2017 года

П.п.	Мероприятие	Статус	Даты сдачи материалов	Сроки в соответствии с ТЗ
38.	Передача итогового отчета и рекомендаций Заказчику			До 6 ноября 2017 года
39.	Проведение итоговой конференции по «Проблемы оценки профессиональной компетентности педагога»			Вне плана (в ТЗ такого вида работ не было предусмотрено) 30 ноября 2017 года – пленарное, секции 01 декабря 2017 года – индивидуальные консультации